



Boa Viagem · Sertão Central

ANEXO DO DOSSIÊ MHBV-02 · MHBV-02B

Capital de Giro e Metas da Fase 0

Plano de giro do entreposto, veto do Auditor e metas datadas até o pedido formal FNE (07/2028)

DESTINATÁRIO	Banco do Nordeste do Brasil S.A. · Assembleia Geral de Constituição
REFERÊNCIA	MHBV-02B · anexo do Dossiê MHBV-02 · modelo MHBV-02A
OBJETO	Dimensionamento do capital de giro e metas verificáveis da Fase 0
PROPONENTE	COOPERATIVA APÍCOLA MEL-HORANDO BOA VIAGEM (em constituição)

O capital de giro é o risco de caixa que mais derruba cooperativas novas: o mel é comprado na safra e o sachê é vendido ao longo do ano. Este anexo demonstra que a necessidade líquida do regime é de R\$ 0,64 milhão, financia somente R\$ 0,6 milhão e fixa metas datadas até o pedido formal ao FNE.

SÍNTESE EXECUTIVA

- **Necessidade bruta de R\$ 1,49 mi** (≈ 49% da compra anual de R\$ 3,01 mi), reduzida a R\$ 0,64 mi líquidos pela venda imediata do granel e pelo pagamento escalonado.
- **Pleito de giro:** FNE Coopera de R\$ 0,6 mi, renovável a cada safra, + R\$ 0,04 mi da retenção de 5%.
- **Veto do Auditor (29/09/2026):** financiar a necessidade bruta derruba a cobertura; giro financiado limitado a R\$ 0,6 mi.
- **Indicador-chave:** 150 t no piloto (safra 2027), 200 t em 2028 e pedido formal FNE em 07/2028.

R\$ 0,64 mi

GIRO LÍQUIDO
regime de 250 t

R\$ 0,6 mi

FNE GIRO
renovável a cada safra

2,50x

COBERTURA MÍNIMA
1,51x com mel -20%

150 t

META PILOTO 2027
200 t em 2028

I REGRA DO FNE COOPERA

Item	Regra
Beneficiário	Cooperativas de produção de todos os portes (rural, industrial, agroindustrial)
Giro	Custeio e capital de giro associado ou isolado
Teto do giro associado	40% do valor total financiado · pleito: R\$ 0,6 mi de R\$ 2,6 mi [A CONFIRMAR regra vigente]



Item	Regra
Investimento fixo/misto	Até 12 anos, com até 4 de carência
Limite no semiárido	De 70% a 100% do projeto, conforme o porte [A CONFIRMAR]
Taxa	Faixa de 7,65% a 12,45% a.a. (CMN, 14/07/2026) · modelo: 10% a.a. · consulta à agência ou ao 0800 728 3030

Fonte: <https://www.bnb.gov.br/fne-coopera>

II PLANO DE GIRO

1. A safra concentra a compra de mel em poucos meses; o granel (40% do volume) é vendido logo, e o sachê (60%) é vendido ao longo de 12 meses. Nesse intervalo, a Cooperativa remunera o mel antes de receber dos clientes. O pagamento escalonado ao cooperado reduz esse descasamento.

II.1 Necessidade de caixa · ano de regime (250 t × R\$ 12,06/kg)

Item	R\$ mi	Base
Compra anual de mel	3,01	250 t × R\$ 12,06/kg (65% do granel PAA/Conab-CE)
Necessidade bruta	1,49	≈ 49% da compra
(-) granel vendido logo	-0,59	40% do volume
Estoque parado de sachê	0,89	60% do volume, vendido ao longo do ano
(-) pagamento escalonado	-0,25	30% pago só no fim do exercício
Necessidade líquida	0,64	FNE giro 0,60 + retenção 0,04

Nota: em 29/09/2026, com preço de 70%, a conta dava necessidade bruta de R\$ 1,6 mi e líquida de R\$ 0,69 mi; com 65%, 1,49 e 0,64. Embalagens e insumos estão no custo operacional do modelo MHBV-02A.

II.2 Pagamento ao cooperado

2. O cooperado recebe **65% × R\$ 18,55 = R\$ 12,06/kg: 50% na entrega** (≈ R\$ 6,03/kg), **20% em 90 dias** (≈ R\$ 2,41/kg) e **saldo de 30%** (≈ R\$ 3,62/kg) com as sobras no fim do exercício, antes da retenção de 5% em cota-parte (Lei nº 5.764/1971, art. 27). Com as sobras do ano 6 (≈ R\$ 2,08/kg), o preço efetivo chega a ≈ R\$ 14,14/kg.

VALIDAÇÃO PENDENTE COM OS COOPERADOS

Receber 50% na entrega (≈ R\$ 6,03/kg), 20% em 90 dias e o saldo com sobras no fim do exercício ainda vence o atravessador que paga ≈ R\$ 12/kg em dinheiro vivo? Perguntar na coleta das fichas (até 31/10/2026) e registrar a resposta por cooperado.



III PLEITO PROPOSTO

Linha	Valor	Destinação
FNE Coopera · investimento	R\$ 2,0 mi	Entrepasto de 630 m ² úteis, ≈ 666 m ² construídos (Fase 1) · 12 anos, 4 de carência
FNE Coopera · giro	R\$ 0,6 mi, renovável a cada safra	Compra da safra · só juros no caixa (≈ R\$ 0,06 mi/ano) · penhor do estoque de sachê
Capital próprio	R\$ 1,83 mi (≈ 48%)	Contrapartida do investimento de R\$ 3,83 mi
Total financiado FNE	R\$ 2,6 mi	Investimento + giro

Sem giro, o apicultor vende ao atravessador e o entreposto fica vazio. Com giro demais, a dívida consome a cobertura. R\$ 0,6 milhão é o teto que a cobertura suporta.

IV VETO DO AUDITOR (29/09/2026)

3. Financiar a necessidade bruta de giro (R\$ 1,6 milhão na conta de 29/09) eleva o serviço da dívida e derruba a cobertura. **Decisão: giro financiado ≤ R\$ 0,6 milhão.** O restante é coberto pela venda imediata do granel, pelo pagamento escalonado e pela retenção de 5%.

4. Com a estrutura aprovada, o serviço máximo da dívida é de **R\$ 0,51 milhão** no ano 5 (juros de R\$ 0,20 milhão + amortização de R\$ 0,25 milhão + juros do giro de R\$ 0,06 milhão), com cobertura mínima de **2,50x**.

Cenário	Cobertura mínima	Status
Base (250 t · sachê R\$ 30 · juros 10%)	2,50x	✓
Mel -20% (venda e cooperado)	1,51x	✓ piso BNB ≥ 1,50x
Volume -20% (200 t)	1,65x	✓
Preço -10% + volume -10%	1,63x	✓
Sachê a R\$ 25/kg	1,29x	× RISCO · cartas de intenção + PAA-CE antes do protocolo



V METAS DA FASE 0 · ATÉ O PEDIDO FORMAL

Prazo	Entrega verificável	Responsável
31/10/2026	≥ 20 fichas de adesão com colmeias e volume declarado (lista de apicultores com CAF via Sindicato Rural/Emater); resposta à validação do item II.2	Comissão Organizadora
14/11/2026	Busca de marca no INPI	Comissão Organizadora
11/2026	Cotação de laboratório ISO/IEC 17025 (Eurofins, Mérieux, SGS)	Comissão Organizadora (o RT valida após 15/01/2027)
28/11/2026	Assembleia de constituição: Estatuto (área de ação) e Regimento (65%, 50/20/30) aprovados	Comissão Organizadora
07/12/2026	Registro na JUCEC	Contador
12/2026	CNPJ, OCB/CE e CAF-PJ	Contador + OCB/CE
15/01/2027	RT contratado (R\$ 60 mil/ano)	Conselho de Administração
02/2027	Projeto do entreposto (630 m ² úteis) e imóvel do piloto escolhido	RT
01/04/2027	Registro SIE/ADAGRI	RT
07/2027	Início do piloto em imóvel locado · meta de 150 t na safra 2027	Conselho de Administração
2028	Meta de 200 t no piloto · ≥ 3 cartas de intenção de compra de sachê a R\$ 30/kg + PAA-CE	Conselho de Administração
04/2028	Carta-Consulta ao BNB com histórico do piloto e contrapartida de R\$ 1,83 mi comprovada	Conselho de Administração
07/2028	PEDIDO FORMAL FNE (12 meses de piloto)	Conselho de Administração

VALIDAÇÃO PENDENTE COM O BNB

Prazo, carência e renovação a cada safra do giro de R\$ 0,6 mi (não publicados); taxa efetiva; aceitação do penhor do estoque de sachê como garantia.

Deliberação (30/09/2026): Crédito Híbrido: FNE investimento R\$ 2,0 mi + FNE giro R\$ 0,6 mi renovável + capital próprio R\$ 1,83 mi (atualizado pela decisão D1 de 07/10/2026: planta de 630 m² úteis, obra R\$ 1,79 mi, investimento R\$ 3,83 mi); cooperado recebe 65% do granel PAA/Conab-CE. O aumento de R\$ 0,54 mi na contrapartida deve vir de capital próprio/subvenção (Projeto São José, emendas, CDRU), nunca de mais FNE: R\$ 0,1 mi a mais de FNE derruba o cenário mel -20% para ≈ 1,46x.



Boa Viagem/CE, ____ de ____ de 2026.

PELA COMISSÃO ORGANIZADORA

DIOGO VIEIRA DA SILVA

*Membro da Comissão Organizadora
COOP MEL-HORANDO (em constituição)*

FRANCISCO VIEIRA DA SILVA

*Membro da Comissão Organizadora
COOP MEL-HORANDO (em constituição)*

✓ Para assinatura digital com certificado ICP-Brasil ou assinatura eletrônica gov.br.