



Boa Viagem · Sertão Central

SOLUÇÃO MESTRA · MHBV-06

Entrepósito Regional — Solução Mestra

Resumo executivo do projeto MEL-HORANDO BOA VIAGEM · Via Faseada

VERSÃO	MHBV 011026 (01/10/2026) · edição executiva
DESTINATÁRIO	Parceiros institucionais e financeiros
CLASSIFICAÇÃO	Resumo executivo
RESPONSÁVEIS	Diogo Vieira da Silva · Francisco Vieira da Silva

SÍNTESE EXECUTIVA

- Problema: o mel do sertão é vendido a granel, sem inspeção e sem marca; o atravessador paga ≈ **R\$ 12/kg** ao apicultor.
- Solução: **Entrepósito Regional** cooperativo de ~**550 m²** e **350 t/ano**, que recebe, analisa, padroniza, envasa em sachê e vende no mercado interno.
- Rota: **Via Faseada** — Fase 0 piloto SIE/ADAGRI em imóvel locado (07/2027) → Fase 1 entreposto próprio com FNE (pedido 07/2028) → Fase 2 SIF/MAPA só com escala.
- Indicadores (MHBV-02A): investimento **R\$ 3,29 mi**; cobertura mínima **2,51x** (base) e **1,52x** com mel -20% (piso BNB 1,50x); TIR 30,1%.

I O PROBLEMA

1. O sertão central produz mel, mas vende a granel, sem inspeção oficial e sem marca. O atravessador paga cerca de R\$ 12/kg (Portal LJ, 23/07/2025). O valor do envase fica fora da região, e o apicultor não tem escala para registrar sozinho um estabelecimento de produtos de abelhas (Decreto nº 9.013/2017 – RIISPOA; Portaria SDA/MAPA nº 795/2023, alterada pela nº 1.439/2025).

II A SOLUÇÃO

2. Um **Entrepósito Regional** em Boa Viagem, de propriedade dos apicultores organizados em cooperativa (Lei nº 5.764/1971), que compra só o mel dos associados, faz a análise físico-química de cada lote, padroniza, envasa sachês de 400 g, 700 g e 1,4 kg e vende no Ceará. Área de ação: Boa Viagem + 16 municípios, com Mombaça como hub [os 8 municípios vizinhos (Tamboril, Independência, Piquet Carneiro, Ibaretama, Quixadá, Senador Pompeu, Choró, Banabuiú) já estão nomeados no Anexo I do Estatuto, para ratificação na Assembleia de 28/11/2026; ampliações posteriores, por AGE (Estatuto, arts. 2º e 19, I)].

3. O cooperado recebe **65% do índice PAA/Conab-CE** (R\$ 12,06/kg sobre R\$ 18,55/kg): 50% na entrega, 20% em 90 dias e 30% com as sobras no fim do exercício. No ano 6, a



sobra distribuível leva o preço efetivo a ≈ **R\$ 14,25/kg**. Retenção de 5% do mel entregue forma o capital.

III QUEM É QUEM

Peça	Função
COOPERATIVA APÍCOLA MEL-HORANDO BOA VIAGEM (em constituição)	Dona do empreposto: compra só de associados (ato cooperativo, Lei nº 5.764/1971, arts. 79 e 111), beneficia, vende e toma o crédito
LUSA LOG & DISTRIBUIÇÃO (CNPJ 49.668.232/0001-01)	Idealizadora e Apoio Técnico. Parte Relacionada: contrato só com aprovação em AGE, 3 cotações e preço de mercado; o fundador ligado a ela não vota (Estatuto, art. 26)
Comissão Organizadora – Diogo e Francisco Vieira da Silva	Conduz a constituição. Diogo e Francisco Vieira da Silva são pai e filho: só um deles pode integrar os órgãos de administração e fiscalização (Conselho de Administração e Conselho Fiscal) — Lei 5.764/1971, arts. 51 e 56 §1º; Estatuto art. 21
Responsável Técnico (contrato, R\$ 60 mil/ano)	Assina o PAC (BPF/PPHO/APPCC) e responde pelo registro SIE e pela qualidade
ADAGRI - Serviço de Inspeção Estadual	Registro SIE das Fases 0 e 1 (Lei CE nº 17.172/2020; Portaria ADAGRI nº 962/2016)
Banco do Nordeste - FNE	FNE investimento R\$ 2,0 mi + FNE giro R\$ 0,6 mi renovável (Carta-Consulta 04/2028; pedido formal 07/2028)
Prefeitura de Boa Viagem	Cessão de área, certidão de uso do solo, alvarás, mobilização das associações rurais e apoio à captação (MHBV-01)
Parcerias de escoamento	Compradores do mercado interno: varejo do Ceará, PAA-CE/Conab e PNAE, com cartas de intenção

IV ROTA DE EXECUÇÃO

Fase	O que acontece	Selo	Mercado
Fase 0 Piloto	A partir de 07/2027, em imóvel locado; recepção, análise e envase; meta 150 t (2027) → 200 t (2028); forma o histórico de vendas	SIE / ADAGRI	Ceará
Fase 1 Empreposto	Após 12 meses de piloto: unidade própria de ~550 m², fluxo em uma direção, 350 t/ano; ano 1 = 200 t, ano 2+ = 250 t; FNE investimento + giro	SIE / ADAGRI	Ceará (mercado interno)



Fase	O que acontece	Selo	Mercado
Fase 2 SIF	Só com escala: registro federal do mesmo entreposto	SIF / MAPA	Interestadual e, depois, exportação

V NÚMEROS-CHAVE

Indicador	Valor
Capacidade / meta	350 t/ano instalados · 250 t/ano no regime
Investimento total	R\$ 3,29 mi = obras R\$ 1,30 mi + equipamentos e lab R\$ 1,69 mi + projetos, licenças e imprevistos R\$ 0,30 mi
Fontes	FNE investimento R\$ 2,0 mi (12 anos, 4 de carência) + capital próprio R\$ 1,29 mi (≈ 39%)
Capital de giro	FNE giro R\$ 0,6 mi, renovável por safra (penhor do estoque de sachê) · necessidade líquida R\$ 0,64 mi
Receita / EBITDA (regime)	R\$ 6,26 mi / R\$ 1,13 mi (18,0%)
Cobertura mínima	2,51x (base, ano 5) · 1,52x com mel -20% · piso BNB 1,50x
TIR / VPL	TIR 30,1% (12 anos, sem valor residual) · VPL a 10%: R\$ 4,04 mi
Quadro fixo	10 pessoas CLT + RT por contrato
Tributação	Ato cooperativo sem IRPJ/CSLL (Lei nº 5.764/1971, arts. 79 e 111)

VI CRONOGRAMA OFICIAL

Data	Marco
31/10/2026	Fichas de adesão (≥ 20 fundadores com colmeias)
14/11/2026	Busca de marca no INPI
28/11/2026	Assembleia de constituição
07/12/2026	Registro na JUCEC
dez/2026	CNPJ, OCB-CE e CAF-PJ
15/01/2027	Responsável Técnico contratado
fev/2027	Projeto do entreposto
01/04/2027	Registro SIE/ADAGRI
07/2027	Início do piloto (imóvel locado)



Data	Marco
04/2028	Carta-Consulta ao BNB
07/2028	Pedido formal de FNE

VII RISCOS PRINCIPAIS

Risco	Fato e resposta
Volume	8 municípios vizinhos nomeados no Anexo I (ratificação em 28/11/2026) (9 atuais + 8 = Boa Viagem + 16); 250 t = 76% dos 329,5 t dos 9 municípios atuais (IBGE/PPM 2024). Resposta: os 8 municípios vizinhos já estão nomeados no Anexo I do Estatuto, para ratificação na Assembleia de 28/11/2026; ampliações posteriores, por AGE (Estatuto, arts. 2º e 19, I); volume comprovado no piloto.
Preço do sachê	A R\$ 25/kg a cobertura cai para 1,31x. Resposta: cartas de intenção de compra + PAA-CE antes do protocolo no BNB.
Giro BNB	Prazo e renovação não publicados. Resposta: confirmar com o gerente do BNB [A CONFIRMAR].
Capex sem cotação	Equipamentos, lab ISO/IEC 17025 e taxa SIE sem preço confirmado. Resposta: 3 orçamentos por item; cotação do lab em nov/2026 pela Comissão Organizadora; o RT valida após 15/01/2027 [A CONFIRMAR].
Governança	Parte relacionada (LUSA) e parentesco nos conselhos. Resposta: AGE + 3 cotações + preço de mercado; Diogo e Francisco Vieira da Silva são pai e filho: só um deles pode integrar os órgãos de administração e fiscalização (Conselho de Administração e Conselho Fiscal) — Lei 5.764/1971, arts. 51 e 56 §1º; Estatuto art. 21. Matriz completa: MHBV-05.

VIII CAMINHO ECONÔMICO

- Piloto em **imóvel locado**: nenhuma obra antes de 12 meses de histórico de vendas.
- Responsável Técnico **por contrato** (R\$ 60 mil/ano), sem vínculo CLT.
- Consultoria dos manuais via **Sebraetec**, com custo subsidiado [A CONFIRMAR após o CNPJ].
- Laboratório local só para físico-química básica; resíduos (PNCRC) em lab externo ISO/IEC 17025 (R\$ 40 mil/ano) [cotação nov/2026].

DIOGO VIEIRA DA SILVA

Comissão Organizadora
COOP MEL-HORANDO

FRANCISCO VIEIRA DA SILVA

Comissão Organizadora
COOP MEL-HORANDO

✓ Para assinatura digital com certificado ICP-Brasil ou assinatura eletrônica gov.br.