



Boa Viagem · Sertão Central

GESTÃO DE RISCOS · MHBV-05

Auditoria de Riscos 360°

Entrepasto Regional: vetos fechados e riscos abertos

VERSÃO	MHBV 011026 (01/10/2026) · edição executiva
DESTINATÁRIO	Diretoria do projeto
CLASSIFICAÇÃO	Confidencial – diretoria
RESPONSÁVEIS	Diogo Vieira da Silva · Francisco Vieira da Silva

SÍNTESE EXECUTIVA

- Vetos de 29-30/09/2026 **fechados**: giro financiado $\leq$ R\$ 0,6 mi ✓; cobertura com mel $-20\% = 1,52x$ ✓ (cooperado a 65%); capex revisto para **R\$ 3,29 mi** ✓.
- Risco em ratificação: 8 municípios nomeados no Anexo I (decisão de 29/09), pendente a ratificação na Assembleia de 28/11/2026 (9 atuais + 8 = Boa Viagem + 16) — os 9 atuais somam 329,5 t (IBGE/PPM 2024) e a meta de 250 t exige **76%** dessa produção.
- Risco **alto**: sachê a R\$ 25/kg derruba a cobertura para **1,31x**, abaixo do piso BNB de 1,50x.
- Regra do Auditor: nenhuma opção com cobertura $< 1,50x$ (mel -20%) pode ser escrita como alternativa.

I VETOS FECHADOS (29-30/09/2026)

#	Veto	Critério	Resultado (MHBV-02A)	Status
1	Giro financiado	Teto de R\$ 0,6 mi	FNE giro R\$ 0,6 mi; necessidade líquida R\$ 0,64 mi = 0,60 FNE + 0,04 retenção	✓ FECHADO
2	Cobertura com mel -20%	Piso BNB $\geq 1,50x$	1,52x, com cooperado a 65% do índice PAA/Conab-CE	✓ FECHADO
3	Capex	Escala do entreposto (~550 m²)	R\$ 3,29 mi = obras 1,30 + equipamentos e lab 1,69 + projetos 0,30	✓ FECHADO



II RISCOS ABERTOS E PENDÊNCIAS

#	Pendência	Impacto se não resolver	Dono	Prioridade
1	8 municípios nomeados no Anexo I (decisão de 29/09); pendente a ratificação na Assembleia de 28/11/2026 e a confirmação das fichas de colmeias (9 atuais + 8 = Boa Viagem + 16) — 9 atuais = 329,5 t (IBGE/PPM 2024); 250 t = 76%	Oferta insuficiente para a meta; ponto fraco no pleito FNE	Assembleia de Constituição: os 8 municípios vizinhos que faltam no Anexo I são fixados na Assembleia de Constituição (28/11/2026); ampliações posteriores, por AGE (Estatuto, arts. 2º e 19, I)	CRÍTICA
2	Sachê a R\$ 25/kg → cobertura 1,31x	Abaixo do piso BNB (1,50x)	Comercial: cartas de intenção + PAA-CE antes do protocolo	ALTA
3	FNE giro: prazo e renovação não publicados	Giro pode não renovar na safra	Diogo, com o gerente do BNB	ALTA
4	Equipamentos sem cotação (R\$ 1,69 mi com preços do projeto anterior)	Capex sobe (capex +20% = 2,48x)	Comissão: 3 orçamentos por item	ALTA
5	Parte relacionada LUSA	Contrato anulável; conflito de interesse	AGE + 3 cotações + preço de mercado; Diogo sem voto (Estatuto, art. 26)	ALTA
6	Parentesco nos conselhos (Diogo e Francisco, pai e filho)	Impugnação da eleição dos conselhos	Assembleia de Constituição: Diogo e Francisco Vieira da Silva são pai e filho: só um deles pode integrar os órgãos de administração e fiscalização (Conselho de Administração e Conselho Fiscal) — Lei 5.764/1971, arts. 51 e 56 §1º; Estatuto art. 21	ALTA
7	Constituir a Cooperativa (≥ 20 fundadores com colmeias)	Sem CNPJ não há SIE, CDRU nem crédito	Comissão: fichas até 31/10/2026; JUCEC 07/12/2026	ALTA
8	Manuais PAC (BPF/PPHO/APPCC) + RT	Sem eles não há registro SIE	RT (contrato até 15/01/2027) + Sebraetec [A CONFIRMAR]	ALTA



#	Pendência	Impacto se não resolver	Dono	Prioridade
9	Lei 5.764/1971, art. 29 §4º: se a LUSA LOG comercializar mel, o ingresso de Diogo como associado pode ser vedado	Ingresso de Diogo impugnável; fundador a menos na Assembleia	Comissão: parecer de advogado OAB/CE antes de 28/11/2026	ALTA
10	Taxa do registro SIE/ADAGRI não confirmada	Custo e prazo do registro de 01/04/2027	RT, na ADAGRI	MÉDIA
11	Lab ISO/IEC 17025 (resíduos/PNCRC) sem cotação — premissa R\$ 40 mil/ano	Sem análise de resíduos não há liberação de lote	Comissão Organizadora: cotação nov/2026 (Eurofins, Mérieux, SGS); o RT valida após 15/01/2027	MÉDIA
12	Marca no INPI ("MEL-HORANDO") não buscada	Troca de marca depois do lançamento	Diogo: busca até 14/11/2026	MÉDIA
13	Cessão de terreno + certidão de uso do solo	Sem terreno não há Fase 1 (o piloto segue em imóvel locado)	Prefeitura (MHBV-01)	MÉDIA

III MATRIZ DE RISCO DO ENTREPOSTO (MODELO COSO)

Risco	Probabilidade	Impacto	Nível	Resposta
Oferta abaixo de 250 t/ano (produção -14,8% 2023→2024; meta depende das fichas de colmeias)	Alta	Alto	CRÍTICO	Ratificar os 8 municípios já nomeados no Anexo I na Assembleia de 28/11/2026, ampliações por AGE; volume -20% (200 t) = 1,67x ✓; piloto comprova o volume
Queda de 20% no preço do mel	Média	Alto	ALTO	Cooperado indexado a 65% do índice PAA/Conab-CE; cobertura 1,52x ✓
Sachê vendido a R\$ 25/kg	Média	Alto	ALTO	1,31x X — cartas de intenção + PAA-CE antes do protocolo
Não reunir 20 fundadores	Média	Alto	ALTO	Emater, sindicato e associações rurais (apoio da Prefeitura); meta de 25 fichas
FNE giro não renovado	Média	Alto	ALTO	Confirmar prazo com o BNB; penhor do estoque de sachê; retenção de 5%
Capital próprio (R\$ 1,29 mi) não fechar	Média	Alto	ALTO	Cotas-parte, retenção de 5%, Fundo de Investimento, cessão de área, Projeto São José/emendas [valores NÃO VERIFICADOS]
Capex 20% acima	Média	Médio	MÉDIO	Cobertura 2,48x ✓; 3 orçamentos por item



Risco	Probabilidade	Impacto	Nível	Resposta
Resíduo químico em lote	Baixa	Alto	MÉDIO	PCC 1 na recepção; 1 amostra por lote de cooperado; suspensão do fornecedor
Câmara não aprovar a CDRU	Média	Médio	MÉDIO	Piloto em imóvel locado; área alternativa
Parceiro com CNPJ irregular	Média	Médio	MÉDIO	Não contatar: Coopapis Cariri (inapto), Coopermel Pacajus (baixado), Samel e S&A Honey (recuperação judicial)
Juros do FNE no teto (12,45%)	Baixa	Médio	BAIXO	Cobertura 2,23x ✓
UE suspendeu o mel do Brasil (03/09/2026)	Alta	Baixo	BAIXO	Irrelevante nas Fases 0 e 1: venda só no mercado interno

IV CORREÇÕES E HISTÓRICO

- Selo ARTE de mel: a base correta é a **Portaria MAPA 289/2021**. A IN 61/2020 (cárneos) foi descartada.
- A "Portaria MAPA 331/2021", citada em material externo, não foi localizada. Valem a IN MAPA 11/2000 (RTIQ do mel) e a Portaria SDA/MAPA 795/2023, alterada pela 1.439/2025.
- O referencial APACO/EMATER/SENAR serve só de apoio à Fase 0 e aos manuais. Não altera os números do projeto.
- Histórico: modelo de 2.400 t abandonado em 29/09/2026 (região produziu 521 t em 2024).