



Boa Viagem · Sertão Central

ROTEIRO OPERACIONAL · MHBV-04

Mapa de Ações Online

Onde entrar, o que fazer e em que ordem

VERSÃO	MHBV 011026 (01/10/2026) · edição executiva
DESTINATÁRIO	Equipe do projeto
CLASSIFICAÇÃO	Uso interno
RESPONSÁVEIS	Diogo Vieira da Silva · Francisco Vieira da Silva

SÍNTESE EXECUTIVA

- Sequência ordenada de ações, com endereço, data do cronograma oficial, providência e pré-requisito de cada etapa.
- Regra de execução: cada etapa só se inicia com o **número de protocolo** da anterior.
- Ordem da Via Faseada: INPI → Cooperativa (JUCEC/CNPJ) → RT → licenças do imóvel do piloto → SIE/ADAGRI e piloto (07/2027) → licenças do entreposto → **Carta-Consulta BNB (04/2028)** → **pedido FNE (07/2028)** → SIF só na Fase 2.

I SEQUÊNCIA DE AÇÕES

#	Onde (site)	O que fazer	Precisa de
1	busca.inpi.gov.br	Até 14/11/2026: pesquisar a marca "MEL-HORANDO" e registrar se estiver livre	Login gov.br
2	Prefeitura – Protocolo	Out/2026 [data A CONFIRMAR]: entregar o MHBV-01 (cessão de terreno, certidão de uso do solo, alvarás, apoio) seguindo o MHBV-01A	2 vias assinadas + anexos
3	Laboratórios ISO/IEC 17025 (Eurofins, Mérieux, SGS)	Nov/2026: cotar análise de resíduos (PNCRC), 1 amostra por lote de cooperado	Comissão Organizadora (o RT valida após 15/01/2027)
4	JUCEC [endereço NÃO VERIFICADO]	07/12/2026: registrar a Cooperativa	Ata e Estatuto da Assembleia de 28/11/2026 (MHBV-00A/00B)
5	Receita Federal · OCB-CE · CAF-PJ [endereço NÃO VERIFICADOS]	Dez/2026: CNPJ, registro na OCB-CE e CAF-PJ	Registro na JUCEC



#	Onde (site)	O que fazer	Precisa de
6	sebrae.com.br (Sebraetec)	Pedir consultoria subsidiada para os manuais BPF/PPHO/APPCC	CNPJ
7	Contrato direto	15/01/2027: contratar o Responsável Técnico (R\$ 60 mil/ano)	CNPJ
8	Prefeitura · bombeiros.ce.gov.br · semace.ce.gov.br	Fev-mar/2027, antes do SIE (01/04/2027): imóvel locado do piloto (Fase 0) — alvará municipal, regularidade do imóvel no CBMCE e enquadramento ambiental SEMACE [A CONFIRMAR]	Contrato de locação + planta do imóvel + CNPJ
9	adagri.ce.gov.br	01/04/2027: pedir registro SIE para o piloto (Fase 0); início do piloto em 07/2027	Planta do imóvel locado + RT + manuais PAC
10	adagri.ce.gov.br / SDA-CE	Pedir o Selo ARTE (concedido pelo órgão estadual) [A CONFIRMAR se a linha artesanal será mantida]	Registro SIE ativo
11	bombeiros.ce.gov.br · semace.ce.gov.br	Fase 1: protocolar o projeto de incêndio (PSCIP) e obter a licença ambiental da obra do entreposto	Projeto do entreposto + ART
12	enel.com.br	Fase 1: estudo de viabilidade de ligação do entreposto	Projeto elétrico + ART
13	bnb.gov.br / agência local	04/2028: Carta-Consulta ao BNB (MHBV-10)	Histórico do piloto (SIE ativo) + terreno indicado
14	bnb.gov.br / agência local	07/2028: pedido formal de FNE (investimento R\$ 2,0 mi + giro R\$ 0,6 mi) com o MHBV-02	12 meses de piloto + CDRU/cessão do terreno
15	gov.br/agricultura (serviço de registro de estabelecimento SIF)	Fase 2: registro SIF, só quando houver escala para venda interestadual	Login gov.br + certificado digital